

Приложение
к приказу МБДОУ от
26.01.2023 № 9



**ПЛАН-ГРАФИК внедрения
ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
в МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик»
Волоконовского района Белгородской области**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма <u>Миниросвещения от 03.03.2023 03-350</u>	Январь— февраль	Рабочая группа	Обсуждение

Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов педсовета
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Смоленская Н.С.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март—август	Смоленская Н.С.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам работы и применения ОП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март—август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель-Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	февраль	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	Февраль	Ответственный за сайт	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	В течение учебного года	Ответственный за сайт	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль — март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март — июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Разработка проектов АОП и по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП ДО	июнь	Руководитель рабочей группы	Проект
Доработка проекта ОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Проект
Рассмотрение проектов АОП, на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, и утверждение АОП	Август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, на сайте	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза на соответствие требованиям ФАП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень документов подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных документов	Март — август	Члены рабочей группы	Проекты
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА